
 

 

Organigramme général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Programme fonctionnel de 
l’opération 

2) Sélection d’assistants à 

maîtrise d’ouvrage 

3) Evaluation préalable 

 

Procédure non justifiée : 

� Abandon de la procédure de 
contrat de partenariat  

� Retour à un mode de 
passation conventionnel de 
la commande publique 

4) Procédure de consultation 

 

5) Signature du contrat 

6) Conception/construction 

7) Mise en service 

      Exploitation 

8) Fin du contrat 

Non validation de 

l’évaluation préalable 
Validation de 

l’évaluation préalable 


