
 

Publication : “Modelling risk allocation decision in 
construction contracts”  

Outil d’évaluation préalable des 
risques de la MAPPP 

Capacité / Aptitude :  

- Conception et formalisation des besoins  
(Défauts des architectes, bureaux d’études…) 

- Défauts / Problèmes de sous-traitants  
(Incapacité à atteindre les performances attendues, 

grèves, surcharges de travail…) 

- Qualité du travail  (Règles de l’art) 
- Sécurité du/sur site  (Risques liés à l’organisation 

de la sécurité � Organes de sûreté, vigiles…) 

- Obtention des permis et autorisations 
relevant de l’administration  (Risques liés à 

l’approbation et/ou consentement écrit de l'autorité 

appropriée) 

Contrat et réglementation :  

- Conflits entre éléments contractuels et 
réglementation  (Documents techniques, législation, 

normes, décrets…) 
- Retard des Tiers  

Economique :  

- Inflation  
- Disponibilité de travail et d'appareillage  

(Risques liés aux disponibilités des compétences, du 

matériel…� Taux de chômage, Défauts fournisseurs) 

Technique :  

- Conditions de terrain  (Risque liés à la géologie, 

archéologie, …) 

- Droits d’accès au site  (Risques liés à la gestion 

des clés, des badges, autorisations de circuler, …) 

- Variations quantité de ressources  (Risques 

d’évolution des quantités de matière première, main 

d’œuvre, matériel, …) 

- Conditions climatiques  (Risques météorologiques, 

climatiques, …) 

Politique et sociétale :  

- Le changement des lois et des règlements  
(Risques de changement de gouvernance, de 

président, …) 

- Désordres publics  (Risques de manifestations, 

plaintes de voisinages � dégradations volontaires) 

- Conflits de travail et grèves  

Conception, Réalisation :  

-  Etude  (Risques liés au terrain/site � 

géologique, archéologique, 

météorologique…) 

-  Modification  (Modification périmètre du 

projet � dimensionnement) 

-  Maintien d’activité  (Construction en 

site occupé avec maintien d’activité) 

-  Défaillance  (Défaillance du prestataire) 

 
 
Exploitation :  

-  Interface  (Risques de surcoût ou de 

non performance dus aux interfaces 

entre prestataires) 

-  Evolutions  (Demande d’évolution de la 

prestation) 

-  Performances  (Défaut du partenaire 

ou des prestataires, incapacité à 

atteindre les performances attendues, 

grèves…) 

 
 
Maintenance :  

-  Interface  (Risques de surcoût ou de 

non performance dus aux interfaces 

entre prestataires) 

-  Performances  (Défaut du partenaire 

ou des prestataires, incapacité à 

atteindre les performances attendues, 

grèves, …) 

-  Trafic demandes  (Risques de 

surcoûts de fonctionnement de l’ouvrage 

lié à une mauvaise estimation de la 

demande) J 
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